

FASE 1 FASE 3 FASE 4 FASE 2 Replanteos, adecuación e implantación de las Ejecución pila 2. Ejecución **pila 1**. Excavaciones y ejecución de **pilotes**. instalaciones. Despeje y desbroce, demoliciones. FASE 5 FASE 6 **FASE 7** FASE 8 Ejecución estribo 1. Ejecución tablero nuevo paso superior. Colocación de vigas entre pila 2 y pila 1. Colocación de vigas entre pila 1 y estribo 1. FASE 9 **FASE 10 FASE 11 FASE 12** Acabados, reposición de servicios, viales y Ejecución de muros, terraplén y Acabados en paso superior de nueva Ejecución de la pasarela peatonal. hormigonado del tablero del paso ejecución. Sustitución de pretiles en paso cerramientos. superior existente. superior nuevo. Terminaciones y limpieza.